



ZPA.0003.30.2023


Kalisz, dn. 12.12.2023r.

Pan Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30 listopada 2023r. (złożoną w dniu 01.12.br.) w sprawie zasadności i opóźnień przy remoncie ulicy Korczak, wyjaśniam i informuję jak niżej.

1. Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że stan techniczny wybudowanej w 2002r. ulicy był bardzo dobry. W wyniku prowadzonych prac budowlanych na terenach zlokalizowanych przy ul. Korczak, stan techniczny nawierzchni jezdni uległ znacznemu pogorszeniu. W związku z budową licznych sieci oraz przyłączy do powstających nowych obiektów, nawierzchnia jezdni została naruszona. Doraźnie, po zakończeniu prac związanych z budową infrastruktury podziemnej prowadzone były tylko zabiegi utrzymaniowe i w związku z powyższym na obecnym etapie konieczne było przeprowadzenie tylko remontu nawierzchni, bez konieczności gruntownej i kosztownej przebudowy całej konstrukcji jezdni.
Równocześnie na realizację przedmiotowego remontu Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie w wys. 995 885,19 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dedykowanego wyłącznie dla robót polegających na remoncie w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego.
2. Stan techniczny ul. Dobrzeckiej wymaga przeprowadzenia gruntownej rozbudowy. Zakres prac obejmujący rozbudowę jest dużo obszerniejszy niż zakres prac remontowych i zgodnie z przepisami Prawa budowlanego wymagania dla przeprowadzenia rozbudowy są dużo większe. Natomiast prace prowadzone w ul. Korczak obejmują tylko remont nawierzchni jezdni. Tak więc realizacja tych dwóch zadań, z uwagi na swój zakres i złożoność nie może być porównywana.
3. W związku z koniecznością zapewnienia dojazdu do posesji zlokalizowanych przy ul. Korczak wprowadzono ruch jednokierunkowy a zakres prac został etapowany. Prace remontowe prowadzone są na jednym pasie ruchu, drugi udostępniony jest uczestnikom ruchu. Obecnie prace zostały wstrzymane z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

4. Przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych został ogłoszony w II połowie br., po uzyskaniu dofinansowania w ramach RFRD, od którego uzależniona była realizacja robót. Przetarg ogłaszany był dwukrotnie. Pierwsze postępowanie przetargowym zostało unieważnione, gdyż wartość złożonej oferty przekraczała środki zabezpieczone na realizację zadania. Wykonawcę wyłoniono w drugim postępowaniu a stosowna umowa została zawarta 30.10.br. Zgodnie z zawartą z Wojewodą Wielkopolskim umową o udzielenie dofinansowania w ramach RFRD, prace remontowe winny być rozpoczęte jeszcze w bieżącym roku. Tak więc termin rozpoczęcia robót nie mógł być przesunięty na okres wiosenny.
5. Zgodnie z zawartą z Wykonawcą robót umową, termin zakończenia prac ustalono do 29.12.2023r. Jednak z uwagi na możliwość wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, termin zakończenia zadania może ulec zmianie.


PRYZYDENT
MIASTA KALISZA
Krystian Kinastowski