

Kalisz, dnia 06.03.2020r.

SA.0003.15.2020

Pan
Sławomir Chrzanowski
Radny
Rady Miasta Kalisza

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 lutego br., w sprawie realizacji harmonogramu Programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych w roku 2020, poniżej przedstawiam informacje dotyczące stanu zaawansowania prac związanych z realizacją ulic, którymi jest Pan Radny szczególnie zainteresowany.

- Ad.1. ul. Żwirki i Wigury – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu jest w posiadaniu dokumentacji technicznej obejmującej przebudowę ul. Żwirki i Wigury. Na realizację zaplanowanych prac budowlanych MZDiK posiada również aktualne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zadanie zaplanowane zostało do wykonania z udziałem środków zewnętrznych. Dlatego też Miasto Kalisz w ubiegłym roku złożyło do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie ujęte zostało na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania umożliwi podjęcie działań w celu wyboru wykonawcy i wykonania robót budowlanych. Zadanie planowane jest do realizacji w bieżącym roku.
- Ad.2. ul. Hoża – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie aktualizuje posiadaną dokumentację projektową. Projekt wymaga ponownego uzyskania uzgodnień branżowych. Po zaktualizowaniu dokumentacji przewiduje się w II kwartale br. ogłoszenie przetargu na rzeczową realizację zadania. Roboty budowlane planowane są do wykonania w III kwartale br.
- Ad.3. ul. Kwiatów Polskich – W dniu 04.02.2020r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na dzień 10 marca br. zaplanowano zawarcie umowy z firmą wybraną w postępowaniu. Niezwłocznie po podpisaniu umowy planowane jest przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót. Umowny termin zakończenia realizacji prac do 29 maja br.
- Ad.4. ul. Rajsowska – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu jest w posiadaniu dokumentacji technicznej obejmującej remont ul. Rajsowskiej wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajsowskiej. Na realizację zaplanowanych prac budowlanych MZDiK posiada również aktualne zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zadanie zaplanowane zostało do wykonania z udziałem środków zewnętrznych. Dlatego też Miasto

Kalisz w ubiegłym roku złożyło do Wojewody Wielkopolskiego wnioski o dofinansowanie zadania w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie ujęte zostało na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania. Zawarcie umowy o dofinansowanie zadania umożliwi podjęcie działań w celu wykonania robót budowlanych. Realizacja remontu ul. Rajszkowskiej wraz mostem na rzece Swędrni zaplanowana została na lata 2020-2021.

Ad.5. ul. Raławicka – Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej zawarta została w ubiegłym roku. Projekt jest w końcowej fazie opracowania. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji przewiduje się w II kwartale br. ogłoszenie przetargu na rzeczową realizację zadania. Planuje się że roboty budowlane zostaną wykonane w III kwartale br.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej w Kaliszu

Kalisz, dn. 27 luty 2020 r.

Sławomir Chrzanowski
Radny Rady Miasta Kalisza

Sz. P.
Krzystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie realizacji harmonogramu budowy i przebudowy dróg osiedlowych w roku 2020.

W harmonogramie realizacji inwestycji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020 – 2023 znalazło się wiele bardzo potrzebnych i oczekiwanych inwestycji drogowych dla kaliskich osiedli. W roku 2020 zaplanowano przebudowę lub budowę następujących ulic będących w kręgu mojego szczególnego zainteresowania zważywszy na fakt, że kilkakrotnie w poprzednich kadencjach występowałem publicznie w sprawie ich realizacji. Mam na myśli przede wszystkim ulice z osiedli: Tyniec, Majków, Rajsków, Winiary, tj.:

- 1) Ul. Żwirki i Wigury;
- 2) Ul. Hoża;
- 3) Ul. Kwiatów Polskich;
- 4) Ul. Rajskowska;
- 5) Ul. Raclawicka.

Biorąc powyższe pod uwagę proszę Pana Prezydenta o precyzyjną informację nad stanem zaawansowania prac związanych z realizacją każdej z powyższych ulic.

Z wyrazami szacunku


Sławomir Chrzanowski
Radny Rady Miasta Kalisza