



ZPA.0003.37.2025

Kalisz, 12.11.2025 r.

Pan
Dariusz Grodziński
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację w sprawie błędów w dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała i wynikającej z tego konieczności przesunięcia terminów składania ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, przekazuję odpowiedzi na poszczególne pytania Pana Radnego.

1. Błędy stwierdzone w dostarczonej przez projektanta dokumentacji dotyczą przyjętych rozwiązań projektowych branży drogowej, energetycznej, w zakresie sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej. Stwierdzono również rozbieżności pomiędzy opisami technicznymi a rysunkami, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz pozycjami i wielkościami przyjętymi w przedmiarach i kosztorysach ofertowych na ww. branżach.
2. Odpowiedzialność za błędnie opracowaną dokumentację projektową ponosi projektant: Biuro Inżynierskie Trakt. Zgodnie z zapisami umownymi, kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji zadania w wys. 243 540,00 zł zostaną naliczone po zakończeniu prac projektowych, przekazaniu Zamawiającemu prawidłowo wykonanej, kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami (opiniami, pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi) i wystawieniu faktury za wykonane prace. Informacja o naliczeniu kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zadania była niejednokrotnie przekazywana projektantowi zarówno w trakcie spotkań, licznych rozmów telefonicznych oraz w pismach ponaglających do zakończenia prac.
3. Obecnie termin złożenia ofert w postępowaniu przetargowym został wyznaczony do 28.11.2025 r.
4. Zmiana terminu wykonania prac tj.: w latach 2026–2027, a nie jak założono pierwotnie w latach 2024–2026 nie uniemożliwia prawidłowego wykorzystania przyznanego dofinansowania w ramach: „Rządowego Funduszu Polski Ład:



Kalisz

Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8)". Wobec czego nie istnieje zagrożenie utraty środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania z tytułu zmiany terminu jego realizacji.

Z poważaniem

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**
Krzysztof Kinastowski