



Kalisz
Dopisz swoją historię

Prezydent Miasta Kalisza

ZPA 0003.40.2021

Kalisz, 29.10.2021 r.

Pan
Zbigniew Włodarek
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację złożoną 18 października 2021 r. w sprawie stanu prac projektowych oraz przybliżonego terminu rozpoczęcia budowy obwodnicy Kalisza uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Za budowę obwodnicy Kalisza w ciągu drogi krajowej nr 25, uwzględnionej w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Instytucja ta informuje, że dobiega końca opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STES) z elementami koncepcji programowej.

Tego typu inwestycje drogowe często budzą duży sprzeciw społeczny. Tak było również w tym przypadku. Uwagi zgłoszone przez burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz grupę mieszkańców opóźniły prace o rok.

Obecnie analizowane są trzy warianty przebiegu obwodnicy dla miasta Kalisza, wytypowane w oparciu o wcześniejsze analizy, tj.:

- wariant nr 1, uwzględniający przebieg przez miasto Kalisz (po śladzie istniejącego przebiegu DK25),
- wariant nr 5, uwzględniający przebieg całkowicie poza granicami miasta Kalisza,
- wariant nr 6, uwzględniający przebieg nieznacznie ingerujący w granice administracyjne miasta Kalisza po stronie południowo-zachodniej.

Szacuje się, że w ciągu miesiąca zakończona zostanie ocena wielokryterialna wymienionych wariantów i na jej podstawie wytypowany zostanie wariant optymalny.

Jak wynika z bezpośrednich informacji uzyskanych z GDDKiA O/Poznań, optymalnym wariantem wydaje się wariant nr 6, a w następnej kolejności wariant nr 5.


Na przełomie stycznia i lutego 2022 r. GDDKiA O/Poznań planuje zwołanie posiedzenia Zespołu Oceny Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (ZOPI) z udziałem władarzy gmin, przez które przebiegać będzie planowana obwodnica.

Kolejnym krokiem w zakresie przygotowania inwestycji drogowej do realizacji będzie uzyskanie decyzji środowiskowej (DŚU), które jest planowane na przełomie I i II kwartału 2023 roku.

Chciałbym podkreślić, że jako Prezydent Miasta Kalisza od samego początku zabiegałem o jak najszybszą realizację budowy obwodnicy w wariantcie biegnącym poza granicami miasta.

Zgodnie z deklaracją GDDKiA rzeczowa realizacja zadania planowana jest w formule "zaprojektuj i wybuduj" na lata 2024-2027.

Z poważaniem

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**

Krystian Kinastowski

Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz

T: +48 62 765 43 01
Fax: +48 62 764 20 32
E: prezydent@um.kalisz.pl
www.kalisz.pl